

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ **ศรภัณฑ์การแพทย์**

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี **สอบราคา**

เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ **เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง คกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - คกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ กย. ๕๙	๑๑ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดทำ	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา			
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา			
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชาชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)			
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๑๗ ต.ค. ๕๙	๒๐ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๒๓ ต.ค. ๕๙	๒๔ ต.ค. ๕๙	
		๖.๓ ข่ายเอกสาร/ให้เอกสาร	๒๔ ต.ค. ๕๙	๓ พย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะตน	๗ พย. ๕๙	๗ พย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๗ พย. ๕๙	๗ พย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ.ทราบในวันทำการถัดไป	๘ พย. ๕๙	๑๑ พย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงานประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๑ พย. ๕๙	๒๕ พย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ไบเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี สอบราคา

เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกวางโถงกพร้อมเบาะเสาน้ำหนักผู้ข้างเตียง และถาดพร้อมเตียง จำนวน ๓๐ เตียงๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๕ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่ <u>สำนัก งบประมาณกำหนด</u> ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็น เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่ <u>สำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนด</u> แต่งตั้ง คกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - คกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ กย. ๕๙	๑๑ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดหา	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร <u>ประกวด ราคา</u> - แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา			
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมาย เหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา			
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)			
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และ แต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศ จังหวัด	๑๗ ต.ค. ๕๙	๒๐ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๒๑ ต.ค. ๕๙	๒๑ ต.ค. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๒๔ ต.ค. ๕๙	๓ พย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นของข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็น ผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ ตน	๗ พย. ๕๙	๗ พย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มี สิทธิ์เสนอราคาเสนอราคาในตลาดกลาง	๗ พย. ๕๙	๗ พย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ. ทราบในวันทำการถัดไป	๘ พย. ๕๙	๑๑ พย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อ ดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่ สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๑ พย. ๕๙	๒๕ พย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ โปเต้)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐๐ สลักซ์ หลอดแอลอีดี ๑ ชุด วงเงินจัดสรร ๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัดดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงานงบประมาณเป็นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง กกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย มวจ. - กกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง ต่อ มวจ.	๑๙ กย. ๕๙	๗ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อนการจัดหา	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - แต่งตั้ง กกก.กำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๓๐ ตค. ๕๙	๓๔ ตค. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ มวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ (รายละเอียดรายการ)	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา	๑๔ ต.ค. ๕๙	๑๙ ต.ค. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๒๐ ต.ค. ๕๙	๒๕ ต.ค. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และ แต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศ จังหวัด	๒๖ ต.ค. ๕๙	๓๑ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๑ พ.ย. ๕๙	๓ พ.ย. ๕๙	
		๖.๓ ขายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๔ พ.ย. ๕๙	๑๔ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็น ผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ ตน	๑๕ พ.ย. ๕๙	๑๖ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มี สิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๑๘ พ.ย. ๕๙	๑๘ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ. ทราบในวันทำการถัดไป	๒๑ พ.ย. ๕๙	๒๒ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อ ดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่ สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๙ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ไบเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลปัวทอง

จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดหัวใจระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๒ เตียงๆละ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจัดสรร ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ ก.ค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็น เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง คกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - คกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ ก.ย. ๕๙	๗ ต.ค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดทำ	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา - แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา	๑๐ ต.ค. ๕๙	๑๔ ต.ค. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๑๔ ต.ค. ๕๙	๑๙ ต.ค. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ ผวจ. ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๒๐ ต.ค. ๕๙	๒๕ ต.ค. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๒๖ ต.ค. ๕๙	๓๑ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๑ พ.ย. ๕๙	๑ พ.ย. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๔ พ.ย. ๕๙	๑๔ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะตน	๑๕ พ.ย. ๕๙	๑๖ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๑๘ พ.ย. ๕๙	๑๘ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ. ทราบในวันทำการถัดไป	๒๓ พ.ย. ๕๙	๒๒ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๙ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ไบเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ กล่องฆ่าตัดคล้ายกรรมกระดูก จำนวน ๑ ชุด วงเงินจัดสรร ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัดดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๓๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงานงบประมาณเป็นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง คกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - คกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง ต่อ ผวจ.	๓๙ กย. ๕๙	๒๕ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อนการจัดทำ	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๒๖ ตค. ๕๙	๑ พย. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๒ พย. ๕๙	๔ พย. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๗ พย. ๕๙	๑๑ พย. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๑๓ พย. ๕๙	๑๔ พย. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๑๕ พย. ๕๙	๑๕ พย. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๖ พย. ๕๙	๒๒ พย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นของข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะตน	๓๐ พย. ๕๙	๓๐ พย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๓ ธค. ๕๙	๒ ธค. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ.ทราบในวันทำการถัดไป	๗ ธค. ๕๙	๑๓ ธค. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงานประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐.		ลงนามสัญญาซื้อ	๑๙ ธค. ๕๙	๒๓ ธค. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี สอบราคา

เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๙ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนึก งบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็น เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนึก งบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง คกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - คกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ กย. ๕๙	๑๑ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดทำ	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา - แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา			
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา			
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)			
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๑๗ ต.ค. ๕๙	๒๐ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๒๓ ต.ค. ๕๙	๒๔ ต.ค. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๒๔ ต.ค. ๕๙	๓ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะตน	๗ พ.ย. ๕๙	๗ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๗ พ.ย. ๕๙	๗ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ.ทราบในวันทำการถัดไป	๘ พ.ย. ๕๙	๑๑ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมา)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๑ พ.ย. ๕๙	๒๕ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ไบเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี สอปรวคา

เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรววปีกนกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียง และถาดพร้อมเตียง จำนวน ๓๐
เตียงๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ ก.ค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็น เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง กกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - กกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ ก.ย. ๕๙	๑๓ ต.ค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดทำ	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา - แต่งตั้ง กกก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา			
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา			
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)			
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๑๗ ต.ค. ๕๙	๒๐ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๒๑ ต.ค. ๕๙	๒๑ ต.ค. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๒๔ ต.ค. ๕๙	๓ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะตน	๗ พ.ย. ๕๙	๗ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาเสนอราคาในตลาดกลาง	๗ พ.ย. ๕๙	๗ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ.ทราบในวันทำการถัดไป	๘ พ.ย. ๕๙	๑๓ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๓ พ.ย. ๕๙	๒๕ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ สลักซ์ หรือดแอลอีดี ๓ ชุด วงเงินจัดสรร ๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนั งงบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนังบประมาณเป็น เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนั งงบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง กกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - กกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๓๙ กย. ๕๙	๗ พ.ค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดทำ	<u>จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา</u> - แต่งตั้ง กกก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา	๓๐ ต.ค. ๕๙	๓๔ ต.ค. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๑๔ ต.ค. ๕๙	๑๙ ต.ค. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกาศราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๒๐ ต.ค. ๕๙	๒๕ ต.ค. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง กกก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด	๒๖ ต.ค. ๕๙	๓๑ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๓ พ.ย. ๕๙	๓ พ.ย. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๔ พ.ย. ๕๙	๑๔ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น คือ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็นผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะคน	๑๕ พ.ย. ๕๙	๑๖ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๑๘ พ.ย. ๕๙	๑๘ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ.ทราบในวันทำการถัดไป	๒๓ พ.ย. ๕๙	๒๒ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้างตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐.		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๙ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ใบบัด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลปาดอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๒ เตียงๆละ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๑๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงบประมาณเป็น เอกสารคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง กก.จัดทำ คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - กก.จัดทำคุณสมบัติเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณสมบัติเฉพาะ(Spec) และราคา กลาง ต่อ ผวจ.	๑๙ กย. ๕๙	๗ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อน การจัดหา	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา - แต่งตั้ง กก.กำหนดร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา	๑๐ ตค. ๕๙	๓๔ ตค. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ (รายละเอียดรายการ)	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา	๑๔ ต.ค. ๕๙	๑๙ ต.ค. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคาให้ประชวิจาร์ณ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๒๐ ต.ค. ๕๙	๒๕ ต.ค. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และ แต่งตั้ง กก.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศ จังหวัด	๒๖ ต.ค. ๕๙	๓๓ ต.ค. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๑ พ.ย. ๕๙	๑ พ.ย. ๕๙	
		๖.๓ ขยายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๔ พ.ย. ๕๙	๑๔ พ.ย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็น ผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ ตน	๑๕ พ.ย. ๕๙	๑๖ พ.ย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มี สิทธิ์เสนอราคามาเสนอราคาในตลาดกลาง	๑๘ พ.ย. ๕๙	๑๘ พ.ย. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ. ทราบในวันทำการถัดไป	๒๑ พ.ย. ๕๙	๒๒ พ.ย. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อ ดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่ สำนักงานประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐		ลงนามสัญญาซื้อ	๒๙ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ โปเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลปัวตอง

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ(ระบบ E-GP).....

รายการครุภัณฑ์ กล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๑ ชุด วงเงินจัดสรร ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ (รายละเอียดรายการ)	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑.	เตรียมส่งเอกสารให้จังหวัดดำเนินการ	๑.๑ ส่วนกลางแจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ	๓๔ กค. ๕๙		
		๑.๒ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้จังหวัด			
๒.	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๒.๑ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดูได้จากหนังสือสำนักงานงบประมาณเป็นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
		๒.๒ กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนด แต่งตั้ง กกก.จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และจัดทำราคากลาง โดย ผวจ. - กกก.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง - รายงานผลและขอใช้ คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และราคากลาง ต่อ ผวจ.	๓๙ กย. ๕๙	๒๕ ตค. ๕๙	
๓.	เตรียมเอกสารต่าง ๆ ก่อนการจัดหา	<u>จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา</u> - แต่งตั้ง กกก.กำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา - จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา	๒๖ ตค. ๕๙	๓ พย. ๕๙	
๔.	แจ้งจัดสรรงบประมาณ	ส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการเป็นเอกสารเสนอ ผวจ.			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการเตรียมการ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		หมายเหตุ
		(รายละเอียดรายการ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕.	เสนอร่าง TOR และเผยแพร่	เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา	๒ พย. ๕๙	๔ พย. ๕๙	
		๕.๑ เสนอร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคาให้ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ			
		๕.๒ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคาให้ประชนวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วัน)	๗ พย. ๕๙	๑๓ พย. ๕๙	
๖.	การดำเนินการจัดหา	๖.๑ จังหวัดจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และ แต่งตั้ง กกค.ต่างๆ พร้อมจัดทำประกาศ จังหวัด	๑๓ พย. ๕๙	๑๔ พย. ๕๙	
		๖.๒ นำประกาศจังหวัดลง Web กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน	๑๕ พย. ๕๙	๑๕ พย. ๕๙	
		๖.๓ ขายเอกสาร/ให้เอกสาร	๑๖ พย. ๕๙	๒๒ พย. ๕๙	
		๖.๔ การยื่นซองข้อเสนอมทางเทคนิค			
		๖.๕ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต่อ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จะเสนอราคาเป็น ผู้ผ่าน/ไม่ผ่าน การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ ตน	๓๐ พย. ๕๙	๓๐ พย. ๕๙	
๗.	วันเสนอราคา(เคาะราคา)	๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มี สิทธิ์เสนอราคา มาเสนอราคาในตลาดกลาง	๑ ธค. ๕๙	๒ ธค. ๕๙	
		๗.๒ รายงานผลการเสนอราคาให้ ผวจ. ทราบในวันทำการถัดไป	๗ ธค. ๕๙	๑๓ ธค. ๕๙	
๘.	การรายงานผล	จังหวัดแจ้งผลการจัดซื้อมาส่วนการเพื่อ ดำเนินการต่อ			
๙.	การอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	๙.๑ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มคลังตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อทั้งหมดว่าดำเนินการครบ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			
		๙.๒ ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามวงเงินที่ สำนักงบประมาณอนุมัติ(ผวจ./ปลัด/รมว)			
๑๐.		ลงนามสัญญาซื้อ	๑๙ ธค. ๕๙	๒๓ ธค. ๕๙	
๑๑.		ดำเนินการตามสัญญา			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางนารินทร์ ไบเต้)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....